

徳島県鳴門病院 第4期中期計画の策定に係るスケジュール

時 期	内 容
6月26日	【県】徳島県議会(6月)文教厚生委員会 第4期中期目標(素案)を報告
7月	【県】第4期中期目標(素案)パブリックコメント
7月22日	【県】第1回鳴門病院評価委員会 第4期中期目標(素案)報告
8月19日	【県】第2回鳴門病院評価委員会 第4期中期目標(案)審議
8月26日	<u>第1回「鳴門病院を良くする会」</u> <u>第4期中期目標(案)、計画策定に向けた意見聴取</u>
9月上旬	【県】徳島県議会(9月)文教厚生委員会 第4期中期目標(案)等の審議
9月13日	「徳島県鳴門病院 理事会」報告(中期目標案)
10月上旬	【県】徳島県議会(9月)閉会日第 4期中期目標の決定
	【県】第4期中期目標の正式通知・計画策定の指示
11月15日	「徳島県鳴門病院 理事会」審議(計画素案)
11月下旬	<u>第2回「鳴門病院を良くする会」において意見聴取(計画素案)</u>
12月13日	「徳島県鳴門病院 理事会」審議(計画案)
12月中旬	鳴門病院から県へ、第4期中期計画(案)を申請
12月	【県】第3回「評価委員会」 病院から第4期中期計画(案)説明
1月	【県】第4回「評価委員会」 病院から第4期中期計画(最終案)説明、審議
2月上旬	【県】県議会における審議(中期計画案)
3月上旬	【県】県議会の議決を経て、県が第4期中期計画を認可
3月下旬	<u>第3回「鳴門病院を良くする会」への報告</u> <u>(中期計画及び令和7年度計画)</u>